



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E SERVIÇOS DO ALTO DO RIO PARÁ

1 - IDENTIFICAÇÃO

OBJETO: MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

2- CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DATA: 31/08/2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	PRAZO 12 MESES - CONFORME NECESSIDADE DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS	
				%	
1.0	INSTALAÇÕES INICIAIS	R\$ 37.195,00	0,02%	0,02%	R\$ 37.195,00
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 112.587,03	0,06%	0,06%	R\$ 112.587,03
3.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	R\$ 29.120.372,46	14,85%	14,85%	R\$ 29.120.372,46
4.0	DRENAGEM	R\$ 20.475.530,85	10,44%	10,44%	R\$ 20.475.530,85
5.0	PAVIMENTAÇÃO E/OU RECAPEAMENTO	R\$ 131.673.208,17	67,15%	67,15%	R\$ 131.673.208,17
6.0	CONSERVAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO	R\$ 817.817,20	0,42%	0,42%	R\$ 817.817,20
7.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 1.432.476,50	0,73%	0,73%	R\$ 1.432.476,50
8.0	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 8.963.568,00	4,57%	4,57%	R\$ 8.963.568,00
9.0	MÃO DE OBRA	R\$ 1.782.138,24	0,91%	0,91%	R\$ 1.782.138,24
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 1.683.656,50	0,86%	0,86%	R\$ 1.683.656,50
TOTAL		R\$ 196.098.549,95	100,00%	100,00%	R\$ 196.098.549,95