


**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO**  
Certifico que o(a) 1º aditivo  
foi publicado(a) no Quadro de Avisos e  
Publicações na sede do Cispára  
neste data, para os devidos fins de direito  
Pará de Minas/MG, 10/05/2022  
  
Assinatura



**SEGUNDO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2021  
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021  
REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2021  
TIPO: MENOR PREÇO**

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E SERVIÇOS DO ALTO DO RIO PARÁ- CISPARA**, com endereço na Rua Sacramento, nº 375, bairro Centro, CEP 35.660-001, Pará de Minas - MG, inscrito no CNPJ sob o nº 01.260.691.0001-25, neste ato, representado por seu Presidente, senhor **VANDEIR PAULINO DA SILVA** e a pessoa jurídica **CONUBRA - CONSTRUTORA E URBANIZADORA BRASIL EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.673.783/0001-68, Rua Tupinambas, nº 489, bairro da Providência, Município de Pará de Minas/MG, CEP 35.660-970, neste ato, representada por **BRENO AUGUSTO MARINHO MARTINS**, inscrito no CPF sob o nº 093.133.926-07, resolvem celebrar o Segundo Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 13/2021, decorrente ao Pregão Presencial nº 08/2021, de acordo com que prescreve o artigo 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº 8.666/93, mediante as condições a seguir pactuadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO:**

1.1. Constitui objeto do Presente Termo Aditivo o reequilíbrio econômico- financeiro dos itens da Ata de Registro de Preços nº 13/2021, conforme planilha anexa, que integra o presente Termo como se nele transcrita integralmente.

**CLÁUSULA SEGUNDA- DA VALIDADE:**

2.1. Os efeitos do presente termo retroagem a data de protocolo do pedido da empresa **CONUBRA - CONSTRUTORA E URBANIZADORA BRASIL EIRELI**, qual seja 25 de abril de 2022.

**CLÁUSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO**

3.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços nº 13/2021 não alteradas pelo presente termo aditivo.

E por estarem justo e contratado, firmam o presente termo aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais.

Pará de Minas/MG, 10 de maio de 2022.

  
**VANDEIR PAULINO DA SILVA**  
PRESIDENTE DO CISPARÁ

  
**CONUBRA - CONSTRUTORA E URBANIZADORA BRASIL EIRELI**  
FORNECEDORA

Testemunhas:

Nome: Diana Faria Garcia  
CPF: 034 806 256-74

Nome: Geraldo Aparecido de Faria  
CPF: 034 080 136-08

Rua Sacramento, 375, Centro | Pará de Minas- MG | 35660-001  
☎ (37) 3231-6877 | ✉ consorcio@cispara.mg.gov.br

[www.cispara.mg.gov.br](http://www.cispara.mg.gov.br)

**SEGUNDO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2021**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2021**  
**MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2021**  
**REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2021**  
**TIPO: MENOR PREÇO**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			REQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO			DIFERENÇA	VARIACAO
				VALOR UNIT	VALOR BDI	TOTAL	VALOR UNIT	VALOR BDI	TOTAL		
3.1.1	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA O 26 ARVADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 7 - ENRIEGADA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADOS	50,00	U	1.079,73	1.361,97	68.098,50	1.478,54	1.865,03	93.251,50	25.153,00	36,94%
3.4.1	LOCACAO DA OBRA (GABARITO)	10.000,00	M2	6,96	8,78	87.800,00	8,07	10,18	101.800,00	14.000,00	15,95%
3.5.2	TAPUME COM TEIA DE POLIETILENO	10.000,00	M	11,80	14,88	148.800,00	13,95	17,60	176.000,00	27.200,00	18,22%
3.5.3	TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M	1.000,00	M	133,10	167,89	167.890,00	174,51	220,13	220.130,00	52.240,00	31,11%
3.6.1	PROTECCAO COM FITA ZEBRADA AMARELA = 7 M E PEÇA 7 X 7 CM	5.000,00	M	5,34	6,74	33.700,00	5,77	7,28	36.400,00	2.700,00	8,05%
4.2.1	ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	50.000,00	M3	2,56	3,23	161.500,00	3,43	4,33	216.500,00	55.000,00	33,98%
4.2.2	ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	10.000,00	M3	3,67	4,63	46.300,00	4,95	6,24	62.400,00	16.100,00	34,88%
4.2.3	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M	15.000,00	M3	3,22	4,06	60.900,00	4,50	5,68	85.200,00	24.300,00	39,75%
4.2.4	ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL 3,00 M < H <= 5,00 M	10.000,00	M3	4,51	5,69	56.900,00	6,30	7,95	79.500,00	22.600,00	39,69%
4.2.5	ESCAVACAO MECANICA EM SOLO MOLE COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHÃO	5.000,00	M3	4,80	6,05	30.250,00	6,85	8,64	43.200,00	12.950,00	42,71%
6.1.1	LASTRO DE AREIA	100,00	M3	72,54	91,50	9.150,00	98,08	123,72	12.572,00	3.222,00	35,21%
6.1.2	LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APLIADO MANUALMENTE	100,00	M3	83,01	104,71	10.471,00	113,62	143,32	14.332,00	3.861,00	36,88%
6.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	100,00	M3	310,00	391,03	39.103,00	395,71	499,15	49.915,00	10.812,00	27,65%
6.2.1	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARBUNADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	250,00	M3	110,23	139,04	34.760,00	133,83	168,81	42.202,50	7.442,50	21,41%
7.1.1	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60	20.000,00	KG	12,81	16,16	323.200,00	19,72	24,87	497.400,00	174.200,00	53,91%
7.2.1	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP= 12MM, REAPROVEITAMENTO (EX), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	5.000,00	M2	46,00	58,02	290.100,00	57,42	72,43	362.150,00	72.050,00	24,83%
7.3.1	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	500,00	M3	371,95	469,18	234.590,00	509,77	643,02	321.510,00	86.920,00	37,05%
7.3.2	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	2.500,00	M3	387,70	489,04	1.222.600,00	532,09	671,18	1.677.950,00	455.350,00	37,24%
7.3.3	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	500,00	M3	403,45	508,91	254.455,00	534,40	699,32	349.660,00	95.205,00	37,41%
7.3.4	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	500,00	M3	410,20	528,78	264.390,00	576,71	727,46	369.730,00	99.340,00	37,57%

7.4.1	FORNECIMENTO DE CONCRETO MÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BTONEIRA, COM FCK 15 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	500,00	M3	374,01	471,78	235.890,00	511,83	645,62	322.810,00	86.920,00	36,83%
7.4.2	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	1.000,00	M3	389,76	491,64	491.640,00	534,15	673,78	673.780,00	182.140,00	37,05%
7.4.3	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	750,00	M3	405,51	511,51	383.632,50	556,46	701,92	526.440,00	142.807,50	37,22%
7.4.4	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 30 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	500,00	M3	421,26	531,38	265.690,00	578,77	730,06	365.030,00	99.340,00	37,39%
7.5.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERÍLO SOLUADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APILICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	10.000,00	KG	16,90	21,32	213.200,00	19,58	24,70	247.000,00	33.800,00	15,87%
8.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	1.000,00	M2	35,22	44,43	44.430,00	37,31	47,06	47.060,00	2.630,00	5,93%
8.2.2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	1.000,00	M2	42,65	53,80	53.800,00	45,24	57,07	57.070,00	3.270,00	6,07%
8.3.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPa, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDE)	1.500,00	M2	154,81	195,28	292.970,00	203,97	257,29	385.935,00	93.015,00	31,76%
8.3.2	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPa, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDE)	1.500,00	M2	172,32	217,36	326.040,00	221,67	279,61	419.415,00	93.375,00	28,64%
9.2.1	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	7.500,00	KG	14,26	17,99	134.925,00	16,95	21,38	160.350,00	25.425,00	18,86%
9.3.1	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, ESP. 8MM, COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMBEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E QÇAMENTO	500,00	M2	47,41	59,80	29.900,00	74,87	94,44	47.220,00	17.320,00	57,92%
9.4.1	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.000,00	M2	53,44	67,41	67.410,00	55,50	70,01	70.010,00	2.600,00	3,85%
9.4.2	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, DUPLA COM TRATAMENTO ANTI-CAMAMA	1.000,00	M2	126,81	159,96	159.960,00	166,02	209,42	209.420,00	49.460,00	30,92%
11.3.1	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 20X5 CM/2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	2.500,00	M2	47,46	59,87	149.675,00	50,83	64,12	160.300,00	10.625,00	7,10%

11.3.2	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA, ATÉ 2025 CM2, PE.V.	2.500,00	M2	51,61	65,10	162.750,00	55,71	70,27	175.675,00	12.925,00	7,94%
11.4.1	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	1.500,00	M2	80,15	101,10	151.650,00	90,97	114,75	172.125,00	20.475,00	13,50%
11.5.1	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TAPACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESP. SMA, ACABAMENTO DESEMPENHADO E FERTRUDO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA	2.500,00	M2	48,02	60,57	151.425,00	50,55	63,76	159.400,00	7.975,00	5,27%
11.6.1	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCX 13,5MPA, SEM ARMADURA, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SOBREALIMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	10.000,00	M2	39,25	49,51	495.100,00	49,67	62,65	626.500,00	131.400,00	26,55%
11.6.2	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCX 15MPA, COM TEIA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	10.000,00	M2	80,76	101,87	1.018.700,00	120,20	151,62	1.516.200,00	497.500,00	48,84%
12.1.1	CHAFISCO COM ARGAMASSA, TAPACO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEBRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. SMA, PREPARO MECANICO	2.500,00	M2	5,13	6,47	16.175,00	5,38	6,79	16.975,00	800,00	4,87%
13.1.2	CORRIMAÕ SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVEARIA	500,00	M	80,69	101,78	50.890,00	86,51	109,12	54.560,00	3.670,00	7,21%
13.1.3	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2" - COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMAÕ DUPLIO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 1 1/2"	500,00	M	374,70	472,65	236.325,00	400,11	504,70	252.350,00	16.025,00	6,78%
13.2.1	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRIL), COLOCADO COM CADEADO	250,00	M2	236,15	297,88	74.470,00	337,43	425,63	106.407,50	31.937,50	42,89%
13.2.2	PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO	250,00	M2	216,15	272,65	68.162,50	296,11	373,51	93.377,50	25.215,00	36,99%
13.2.3	PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO	250,00	M2	276,15	348,34	87.085,00	382,76	482,81	120.702,50	33.617,50	38,61%
13.3.1	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TEIA DE ARAME GALVANIZADO HO 12 # 2" - FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DN 50MM (2")	5.000,00	M2	96,14	121,27	606.350,00	97,52	123,01	615.050,00	8.700,00	1,44%
14.3.1	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	5.000,00	M2	8,86	11,18	55.900,00	9,64	12,16	60.800,00	4.900,00	8,80%
14.3.2	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	5.000,00	M2	7,45	9,40	47.000,00	8,69	10,96	54.800,00	7.800,00	16,64%
14.3.3	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	3.000,00	M2	9,46	11,93	35.790,00	10,71	13,51	40.540,00	4.740,00	13,21%
14.4.1	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO	5.000,00	M2	11,18	14,10	70.500,00	13,18	16,63	83.150,00	12.650,00	17,89%

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

14.4.2	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	25.000,00	M2	7,93	10,00	250.000,00	9,32	11,76	294.000,00	44.000,00	17,53%
14.4.3	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO	25.000,00	M2	14,38	18,14	453.500,00	18,26	23,03	575.750,00	122.250,00	26,98%
14.4.4	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	5.000,00	M2	9,13	11,52	57.600,00	10,18	12,84	64.200,00	6.600,00	11,50%
14.5.1	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	25.000,00	M2	8,82	11,13	278.250,00	9,83	12,40	310.000,00	31.750,00	11,45%
14.5.2	PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)	25.000,00	M2	8,99	11,34	283.500,00	10,06	12,69	317.250,00	33.750,00	11,90%
14.6.1	PINTURA EM CALÇAO PARA AMBIENTE EXTERNO, TRÊS (3) DEMÃOS, INCLUSIVE PIGMENTO E PRADOR DE CAL	100.000,00	M2	4,14	5,22	522.000,00	4,32	5,45	545.000,00	23.000,00	4,35%
14.7.1	PINTURA COM VERNIZ SINTETICO MARITIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SUAVE)	2.500,00	M2	11,70	14,76	36.900,00	13,09	16,44	41.100,00	4.200,00	11,37%
14.8.1	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSSIVO	10.000,00	M2	35,99	20,17	201.700,00	17,51	22,09	220.900,00	19.200,00	9,51%
14.9.1	PINTURA ACRILICA PARA PISO EM FAIXA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM	1.000,00	M	2,56	3,23	3.230,00	2,90	3,66	3.660,00	490,00	13,28%
17.1.1	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO	25,00	U	378,03	476,85	11.921,25	387,12	488,31	12.207,75	286,50	2,40%
17.1.2	BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PGR/PWR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA/ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VALVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACOPLAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LUTÃO COM CANOCHA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO	5,00	U	451,36	569,35	2.846,75	521,63	657,98	3.289,90	443,15	15,57%
18.5.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	5.000,00	M	5,06	6,38	31.900,00	6,36	8,02	40.100,00	8.200,00	25,69%
18.6.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 20MM (1/2"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	5.000,00	M	4,04	5,10	25.500,00	4,74	5,98	29.900,00	4.400,00	17,33%
18.6.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	5.000,00	M	4,14	5,22	26.100,00	4,91	6,19	30.950,00	4.850,00	18,69%
18.7.1	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BUBURÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	100,00	U	66,42	86,30	8.630,00	101,65	128,22	12.822,00	4.192,00	48,57%

18.7.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BRINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	100,00	U	63,27	79,81	7.981,00	92,20	116,30	11.630,00	3.649,00	45,72%
18.7.3	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA, DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 200W-Ø18, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	100,00	U	100,90	127,28	12.728,00	148,46	187,27	18.727,00	5.999,00	47,14%
18.7.4	LUMINÁRIA P/ARÇON REDONDO DE VIDRO LATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO 665, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	100,00	U	50,43	63,61	6.361,00	72,97	92,04	9.204,00	2.843,00	44,70%
18.7.7	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM PÓSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020	400,00	U	75,74	95,54	36.216,00	101,05	127,46	50.994,00	12.768,00	33,42%
18.10.1	ENVOLPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBOS DE PVC ENTERRADO - CONCRETO TIPO AFCK = 13,5 MPa	50,00	M3	344,90	435,06	21.753,00	475,12	599,32	29.966,00	8.213,00	37,76%
20.4.1	SARRETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPa, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	10.000,00	M	22,22	28,03	280.300,00	30,09	37,96	379.600,00	99.300,00	35,42%
22.1.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRELA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	25.000,00	M2	11,36	14,33	358.250,00	14,54	18,34	458.500,00	100.250,00	27,99%
23.1.2	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPa, PADRÃO PREFEITURA	5.000,00	M2	37,13	46,84	234.200,00	52,88	66,70	333.500,00	99.300,00	42,42%
23.4.1	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPa, PRÉ-IMOLDADA, IMFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARRETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	10.000,00	M	27,80	35,07	350.700,00	38,10	48,06	480.600,00	129.900,00	37,05%
23.5.1	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO	200,00	U	174,74	220,42	44.084,00	183,35	231,28	46.256,00	2.172,00	4,93%
23.5.2	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)	100,00	CJ	696,27	878,27	87.827,00	722,85	911,80	91.180,00	3.553,00	3,82%
25.1.1	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	15.000,00	M2	71,03	89,60	1.344.000,00	78,60	99,15	1.487.250,00	143.250,00	10,66%
25.1.2	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPa, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	2.500,00	M2	81,43	102,72	256.800,00	87,90	110,88	277.200,00	20.400,00	7,95%
26.1.2	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA	100.000,00	M3	1,33	1,55	155.000,00	1,59	2,01	201.000,00	46.000,00	29,27%

29.1.1	ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTERIAS, CACAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO, AF_06/2014	1.000,00	CHP	126,39	159,43	159.430,00	197,55	249,19	249.190,00	89.760,00	56,30%
29.1.3	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCA) 125 HP, PESO BRUTO 13031 KG, LANGUIA DA LAMINA DE 3,1 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	500,00	CHP	119,12	150,26	75.130,00	161,56	203,79	101.895,00	26.765,00	35,63%
29.1.5	RETROSCAVADORA SOBRE RODAS COM CARREGADORA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIG 88 HP, CACAMBA CARRER, CAP. MILM, 1 M3, CACAMBA RETRO CAP, 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MILM, 6,674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX 4,37 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	2.500,00	CHP	102,11	128,80	322.000,00	151,75	191,42	478.550,00	156.550,00	48,61%
29.1.7	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LANGUIA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO, AF_06/2014	500,00	CHP	94,15	118,76	59.380,00	117,04	147,63	73.815,00	14.435,00	24,31%
29.1.9	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCAPO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO, AF_06/2014	500,00	CHP	113,77	143,51	71.755,00	153,16	193,20	96.600,00	24.845,00	34,62%
29.1.11	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRACÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTENCIA 236 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CACAMBA METÁLICA - CHP DIURNO, AF_12/2014	2.500,00	CHP	125,38	158,15	395.375,00	163,95	206,81	517.025,00	121.650,00	30,76%
										<b>4.342.656,65</b>	<b>DIFERENÇA</b>

Pará de Minas/MG, 10 de maio de 2022.

**VANDEIR PAULINO DA SILVA**  
 PRESIDENTE DO CISPARÁ

**CONUBRA - CONSTRUTORA E URBANIZADORA BRASIL EIRELI**  
 FORNECEDORA

Testemunhas:

Nome: *Genivaldo Aparecido de Faria*

CPF: *034 080 136-08*

Nome: *Diana Ferg Gaspario*

CPF: *034 50 6 29 6 74*